Entregáveis do ciclo



14/09

Início

23/09

Sprint review

17/10

Entrega

21/10

Demo day

Semana 1 14/09 – 20/09

14 entregáveis

14/09 Aula: privacidade

Pesquisa

Matriz de critérios com pesos
Cada critério com peso, justificativa e como será medido.
docs de pesquisa

Lista fechada de redes candidatas
Três a cinco redes, com motivo de entrada e de descarte.
docs de pesquisa

Bibliografia inicial
Fontes primárias por rede: documentação, whitepaper e custo.
docs de pesquisa

Backend

Repositório configurado
README, licença MIT, estrutura de pastas.
repo de backend

Escolha da stack
O que foi escolhido, as alternativas e o porquê.
repo de backend / docs

Diagrama de arquitetura
Como API, banco, listener de eventos e blockchain se conectam.
repo de backend / README

Ir além:

Contrato de API v0
Rotas, métodos, payloads e erros, antes do código.
repo de backend

Frontend / Design

Wireframes de baixa fidelidade
Mesa de operações, detalhe da operação e histórico.
ferramenta de design

Fluxo de navegação
O caminho entre ofertar, aceitar e acompanhar a liquidação.
ferramenta de design

Ir além:

Personas e jornada do operador
Quem usa a mesa e o que precisa ver em cada momento.
ferramenta de design

User stories priorizadas
Ligadas aos requisitos RF01 a RF06.
board do projeto

Web3

Máquina de estados da oferta
Ofertada, Aceita, Liquidada e Cancelada, com cada gatilho.
repo de contratos / docs

Interface do contrato
Funções, eventos e erros declarados antes da implementação.
repo de contratos

Foundry inicializado
Projeto compilando, teste de exemplo passando.
repo de contratos

Semana 2 21/09 – 27/09

12 entregáveis

21/09 Aula: OpenZeppelin 22/09 Acompanhamento 23/09 Sprint review

Pesquisa

Tabela comparativa preenchida
Cada célula com fonte citada e data de coleta.
repo de pesquisa

Slides da sprint review
Cinco slides com o estado do benchmark para o Inter.
entrega ao parceiro

Estrutura do paper
Seções, argumento central e responsável por cada parte.
editor do paper

Backend

Modelagem do banco
Diagrama entidade-relacionamento e migrations versionadas.
repo de backend

Rotas respondendo com mock
Oferta, aceite, cancelamento e histórico com o payload final.
repo de backend

Coleção de requisições
Exportada, para o frontend consumir sem depender do time.
repo de backend

Frontend

Protótipo navegável
Fluxo completo clicável, no visual final, pronto para validação.
link público

Design system
Cores, tipografia, card de oferta, badge de status e tabela.
ferramenta de design

Web3

Token de CDI implementado
ERC-20 fictício representando o crédito, com mint controlado.
repo de contratos

Contrato de liquidação DvP
Oferta, validação de limite e troca atômica em uma transação.
repo de contratos

Testes do caminho feliz
Suite Foundry cobrindo ofertar, aceitar e liquidar.
repo de contratos

Semana 3 28/09 – 04/10

11 entregáveis

28/09 Aula: integração do contrato

Pesquisa

Paper versão 1
Resumo, metodologia, comparação e recomendação preliminar.
entrega ao parceiro

Recomendação de rede
Uma página com a escolha e o efeito de outros pesos.
entrega ao parceiro

Backend

Rotas ligadas ao Postgres
Fim dos mocks: timestamp, partes, taxa e hash persistidos.
repo de backend

Plano de deploy escrito
Provedor, variáveis de ambiente e passo a passo.
repo de backend / docs

Ir além:
Ambiente em um comando
docker-compose sobe API e banco, com seed de demonstração.
repo de backend

Frontend

React com design system
Componentes do protótipo virados em código, com dados simulados.
repo de frontend

Telas estáticas navegáveis
Mesa, detalhe e histórico montados, ainda sem API.
repo de frontend

Ir além
Preview publicado
URL que o time e o Inter abrem para acompanhar a evolução.
deploy de preview

Web3

Testes de falha e borda
Limite insuficiente, cancelamento após aceite e reentrância.
repo de contratos

Script de deploy
Reproduzível por qualquer pessoa, parametrizado por ambiente.
repo de contratos

Primeiro deploy na Sepolia
Endereço do contrato publicado e verificado no explorer.
Sepolia + README

Semana 4 05/10 – 11/10

12 entregáveis

sem eventos · foco em desenvolvimento

Pesquisa

Roteiro de medição
O que será medido, quantas execuções e como registrar.
repo de pesquisa

Ir além:

Dados do teste empírico
Custo de gas por função, latência e taxa de sucesso.
repo de pesquisa

Script de coleta
Código que reproduz a medição, para o Inter rodar depois.
repo de pesquisa

Backend

Integração com os contratos
Backend escuta eventos on-chain e grava hash e status.
repo de backend

Ir além:

Testes de integração
Oferta, aceite e liquidação validados ponta a ponta.
repo de backend

Massa de dados da demo
Contrapartes, limites e histórico plausíveis para 21/10.
repo de backend

Frontend

Telas consumindo a API
Dados reais na mesa, no detalhe e no histórico.
repo de frontend

Conexão de carteira
Assinatura da operação e retorno do hash na interface.
repo de frontend

Estados de carregamento e erro
O que aparece enquanto confirma e quando falha.
repo de frontend

Web3

Contrato final verificado
Código legível no explorer, endereço no README principal.
Sepolia

ABI publicado para os times
Artefato versionado que backend e frontend importam.
repo de contratos

Guia de integração
Como chamar cada função e qual evento observar.
repo de contratos / docs

Semana 5

12/10 – 17/10

8 entregáveis

17/10 Entrega do projeto

Pesquisa

Paper final
Versão revisada com os dados empíricos na conclusão.
entrega ao parceiro

Resumo executivo
Uma página com a recomendação, para circular no Inter.
entrega ao parceiro

Backend

Backend publicado
URL pública com healthcheck, rodando a versão da demo.
ambiente da PoC

Guia de instalação
Como subir o projeto do zero, com .env de exemplo.
repo de backend / README

Frontend

Ajustes finais de interface
Contraste e tamanho revisados para leitura em telão.
repo de frontend

Vídeo demo
Roteiro, gravação de dois a três minutos e legenda.
README principal

Web3

Demonstração on-chain
Trecho mostrando a transação de liquidação no explorer.
README principal

Release v1.0.0
Tag em todos os repositórios, congelando o entregue.
todos os repositórios

inter

inteli BLOCKCHAIN

Release v1.0.0 em 17/10

Tudo congelado em repositório público, apresentado ao Banco Inter em 21/10.

Demo day · 21/10